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                                         CENTRO  TENNIS  LORETO 
 
 

                                          Via  Broseta 146 – Bergamo 
 
 

                             Lavori di riqualificazione campi da tennis 
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Giorni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 Installazione cantiere                               

2 Demolizioni e rimozioni                               

3 Strada accesso campo 5                               

4 Rampa disabili campo 5                               

5 Basamenti caldaie-emerg.                               

6  Scarifica-livellazione                               

7  Sottofondi in asfalto                               

8  Manto in resina campo 5                               

9 Impianti di riscaldamento                               

10 Palloni presso campi 5-6                               

11 Illuminazione campi scoperti                               

12 Illuminazione campi coperti                               

13 Domotica                               

14 Sistemazione cantiere                               

15 Sgombero cantiere                               

 

 
 
 
 
 
                       

 
        

                                

Giorni 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

1 Installazione cantiere                               

2 Demolizioni e rimozioni                               

3 Strada accesso al campo 5                               

4 Rampa disabili campo 5                               

5 Basamenti caldaie-emerg.                               

6 Scarifica-livellazione                               

7 Sottofondi in asfalto                               

8 Manto in resina campo 5                               

9 Impianti di riscaldamento                               

10 Palloni presso campi 5-6                               

11 Illuminazione campi scoperti                               

12 Illuminazione campi coperti                               

13 Domotica                               

14 Sistemazione cantiere                               

15 Sgombero cantiere                               

  

 
 
 
     

 
 
 
 
 
                        

                               

Giorni 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

1 Installazione cantiere                               

2 Demolizioni e rimozioni                               

3 Strada accesso campo 5                               

4 Rampa disabili campo 5                               

5 Basamenti caldate-emerg.                               

6  Scarifica-livellazione                               

7 Sottofondi in asfalto                               

8 Manto in resina campo 5                               

9 Impianti di riscaldamento                               

10  Palloni presso campi 5-6                               

11 Illuminazione campi scoperti                               

12 Illuminazione campi coperti                               

13 Domotica                               

14 Sistemazione cantiere                               

15 Sgombero cantiere                               
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Giorni 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 

1 Installazione cantiere                               

2 Demolizioni e rimozioni                               

3 Strada accesso campo 5                               

4 Rampa disabili campo 5                               

5 Basamenti caldaie-emerg.                               

6 Scarifica-livellazione                               

7 Sottofondi in asfalto                               

8 Manti in resina campo 5                               

9 Impianti di riscaldamento                               

10 Palloni presso campi 5-6                               

11 Illuminazione campiscoperti                               

12 Illuminazione campi coperti                               

13 Domotica                               

14 Sistemazione cantiere                               

15 Sgombero cantiere                               

 
    Il tempo utile per la realizzazione delle opere previste in progetto sarà perciò di giorni 120 (centoventi ) 

naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna 
 
 
N.B.: durante l’esecuzione dei lavori di rifacimento del campo 5 sarà indispensabile lasciare la possibilità di 
accesso al bar e ai campi 1-2-3-4. Durante il passaggio dei mezzi d’opera sarà indispensabile 
l’accompagnamento scortato da parte di personale addetto e di chiudere momentaneamente l’accesso ai 
campi tramite idonee separazioni per evitare qualsiasi interferenza.  
 
Per tutti gli altri lavori (rifacimento degli impianti di illuminazioni coperti e scoperti e dei generatori di calore 
dei campi 1 e 3) dovrà essere garantito l’accesso ai campi non momentaneamente interessati 
dall’intervento, con idonee recinzioni di separazione. 
Il tutto sarà concordato e regolato secondo le esigenze con l’Impresa appaltatrice dei lavori in accordo con 
la Direzione dei lavori e del Coordinatore della sicurezza. 
L’accesso al bar ed agli spogliatoi durante i lavori avverrà dal cancello in prossimità del bar.   
 
 
 
Bergamo                                                                                                                                                                     il progettista 
                                                                                                                                                                                Geom. Paola D’Adda 
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