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BERGAMO INFRASTRUTTURE SPA

CENTRO TENNIS LORETO

Via Broseta 146 — Bergamo

Lavori di riqualificazione campi da tennis

G - CRONOPROGRAMMA
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Giorni 14| 15| 16] 17| 18} 19] 20| 21] 22| 23| 24| 25| 26] 27| 28] 29| 30
1 |Installazione cantiere
2 |Demolizioni e rimozioni
3 |Strada accesso campo 5
4 |Rampa disabili campo 5
5 |Basamenti caldaie-emerg.
6 |Scarifica-livellazione
7 |Sottofondi in asfalto
g |Manto in resina campo 5
9 |Impianti di riscaldamento -n
10 |Palloni presso campi 5-6
11 [lluminazione campi scoperti
12 |llluminazione campi coperti
13 |Domotica
14 |Sistemazione cantiere
15 |Sgombero cantiere
Giorni 31 |32 133 |34 |35 |36 |37 |38 |39 40| 41| 42| 43| 44| 45| 46| 47| 48] 49| 50| 51 52| 53| 54| 55| 56] 57| 58] 59| 60
1 |Installazione cantiere
2 |Demolizioni e rimozioni
3 |Strada accesso al campo 5
4 |Rampa disabili campo 5
5 |Basamenti caldaie-emerg.
6 |Scarifica-livellazione
7 |Sottofondi in asfalto
8 |Manto in resina campo 5
9 |Impianti di riscaldamento -n::--n
10 |Palloni presso campi 5-6
12 |llluminazione campi coperti
13 |Domotica
14 |Sistemazione cantiere
15 |[Sgombero cantiere
Giorni 61 ] 62 | 63 | 64 | 65 ]| 66 | 67 | 68 | 69 70| 71| 72| 73| 74) 75| 76| 77| 78] 79] 80| 81| 82| 83| 84| 85| 86| 87| 88| 89| 90
1 |Installazione cantiere
2 |Demolizioni e rimozioni
3 |Strada accesso campo 5
4 |Rampa disabili campo 5
5 |Basamenti caldate-emerg.
6 |Scarifica-livellazione
7 |Sottofondi in asfalto
8 |Manto in resina campo 5
9 |Impianti di riscaldamento
11 |llluminazione campi scoperti l
13 |Domotica
14 |Sistemazione cantiere
15 |[Sgombero cantiere
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1 |Installazione cantiere

Demolizioni e rimozioni

Strada accesso campo 5

Rampa disabili campo 5

Basamenti caldaie-emerg.

Scarifica-livellazione

Sottofondi in asfalto

Manti in resina campo 5
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Impianti di riscaldamento

Palloni presso campi 5-6
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Illuminazione campiscoperti
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Illuminazione campi coperti

13 |Domotica

W

14 |Sistemazione cantiere

1

o

Sgombero cantiere

Il tempo utile per la realizzazione delle opere previste in progetto sara percio di giorni 120 (centoventi )
naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna

e

N.B.: durante I'esecuzione dei lavori di rifacimento del campo 5 sara indispensabile lasciare la possibilita di
accesso al bar e ai campi 1-2-3-4. Durante il passaggio dei mezzi d'opera sara indispensabile
I'accompagnamento scortato da parte di personale addetto e di chiudere momentaneamente I'accesso ai
campi tramite idonee separazioni per evitare qualsiasi interferenza.

Per tutti gli altri lavori (rifacimento degli impianti di illuminazioni coperti e scoperti e dei generatori di calore
dei campi 1 e 3) dovra essere garantito l'accesso ai campi non momentaneamente interessati
dall'intervento, con idonee recinzioni di separazione.
Il tutto sara concordato e regolato secondo le esigenze con I'lmpresa appaltatrice dei lavori in accordo con
la Direzione dei lavori e del Coordinatore della sicurezza.
L'accesso al bar ed agli spogliatoi durante i lavori avverra dal cancello in prossimita del bar.
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